

**Uchwała Nr 11/13/2024**  
**Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 13 czerwca 2024 r.**

w sprawie zawarcia aneksu do umowy Nr OZK.272.5.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. na zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23"

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z umową Nr OZK.272.5.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r., Zarząd Powiatu w Nidzicy **u c h w a l a** co następuje:

**§ 1**

Postanawia się zawrzeć aneks do umowy Nr OZK.272.5.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. na zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23", w sprawie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.


**§ 2**


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
*Paweł Przybyłek*

13.06.2024  
Akceptuję pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
  
Malwina Wajda-Baldyga  
OL-2089



**PROJEKT**

**ANEKS NR 8**

zawarty w dniu czerwca 2024 r.

do Umowy Nr OZK.272.5.2021 zawartej w dniu 9 sierpnia 2021 r. pomiędzy:

Powiatem Nidzickim z siedzibą w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Paweł Przybyłek – Starosta
2. Bożena Chmielewska – Wicestarosta  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej  
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „Inwestprojekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 13, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział V Gospodarczy KRS: 0000036134, NIP: 7390004209, REGON: 510215154,  
zwanym dalej Wykonawcą lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w imieniu, którego działa Wojciech Paweł Dobrowolski

Zważywszy, że:

- Strony w dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarły umowę Nr OZK.272.5.2021, której przedmiotem jest zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul Traugutta 23”;
- Zgodnie z § 1 ust. 1 zawartej umowy w ramach Etapu III Wykonawca sprawować ma nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi i instalacyjno-inżynieryjnymi;
- Wykonawca robót budowlanych nie zrealizował przedmiotu umowy Nr OZK.272.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. w terminie wskazanym w umowie;
- 31 maja 2024 r. Wykonawca robót budowlanych wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia inwestycji;
- Wykonawcy robót budowlanych Aneksem Nr 9 z dnia 7 czerwca 2024 r. do umowy Nr OZK.272.5.2022 zawartej w dniu 5 maja 2022r. do dnia 28 czerwca 2024 r. został wydłużony termin realizacji przedmiotu umowy;
- Z uwagi na powyższe okoliczności, w chwili zawarcia niniejszej umowy Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, że nie zostanie ona wykonana w pierwotnie przewidzianym terminie;

Strony postanawiają zawrzeć aneks do umowy Nr OZK.272.5.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. (dalej: Umowa), o następującej treści:

### **§ 1**

W związku z § 1 ust. 5 Umowy, na podstawie § 10 ust. 1 Umowy, § 1 ust. 4 zdanie trzecie Umowy otrzymują następujące brzmienie:

„Etap III – Przedmiot realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do 28 czerwca 2024 r.”

### **§ 3**

1. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian, w tym przede wszystkim Wykonawcy z tytułu wydłużenia terminu wykonania Etapu III umowy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

### **§ 4**

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

---