

Protokół Nr 138/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy
w dniu 17 czerwca 2022r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta – Marcin Paliński, Wicestarosta – Paweł Przybyłek, Członkowie Zarządu: Krzysztof Zdziarski, Zbigniew Wernik, Lech Brzozowski oraz Sekretarz Powiatu - Elżbieta Bieniek.

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Obrady otworzył i rozpoczął Starosta - Marcin Paliński.

Porządek obrad:

I Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

1. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Ad.I.1

P. Sekretarz Elżbieta Bieniek przedstawiła Zarządowi Powiatu harmonogram rzeczowo-finansowy rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy przygotowany przez Wykonawcę zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa” tj. F.H.U ARKO-ROL s.c z siedzibą w Olsztynie. Projekt harmonogramu sprawdzał również Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, który zatwierdził przedłożony harmonogram. Na chwilę obecną prace prowadzone są sprawnie. Na cotygodniowych spotkaniach omawiane będą bieżące sprawy związane z realizacją zadania.

p. Lech Brzozowski zapytał, czy wszystkie zadania dotyczące przebudowy wymienione są w planie.

p. Sekretarz Elżbieta Bieniek odpowiedziała, że tak. Dodała, że harmonogram jest niezbędny do monitorowania prac.

Brak pytań i uwag.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził harmonogram rzeczowo-finansowy rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy liczbą głosów: 5 - „za”, 0 - „przeciw”, 0 - „wstrzymuję się”.

P. Sekretarz Elżbieta Bieniek poinformowała Zarząd, że Wykonawca zgłosił zmianę kierownika robót sanitarnych. Uzupełnia złożone w tej sprawie dokumenty.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Pracownik I stopnia
wykonujący zadania
w ramach prac interwencyjnych
/-/ Milena Obrebska

Starosta
/ - / Marcin Paliński
Wicestarosta
/ - / Paweł Przybyłek
Członek Zarządu
/ - / Krzysztof Zdziarski
Członek Zarządu
/ - / Lech Brzozowski
Członek Zarządu
/ - / Zbigniew Wernik