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Protokół Nr 200/2023 

z  posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy 

w dniu 6 listopada 2023r. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta - Paweł Przybyłek, Członek Zarządu: Lech 

Brzozowski, Zbigniew Wernik, Krzysztof Zdziarski, Sekretarz Powiatu – Iwona Urbanowicz, 

Skarbnik Powiatu – Renata Mróz, Kierownik Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania 

Kryzysowego – Joanna Maksym, Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

– Marek Kaszubski.  

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Obrady otworzył i rozpoczął  

Wicestarosta – Paweł Przybyłek 

 

Porządek: 

I Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

1. Wniosek wykonawcy rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy w sprawie 

zmiany terminu zakończenia inwestycji. 

2. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w PCPR w Nidzicy 

3. Sprawy związane z funkcjonowaniem ZOZ w Nidzicy 

II Wydział Finansowy 

1. Uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2023 roku. 

III Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego 

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego: pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 

świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 

nidzickiego w 2024 roku". 

IV Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

1. Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami. 

 
Ad. I. 1 

P. Iwona Urbanowicz przedstawiła wniosek wykonawcy rozbudowy budynku Starostwa 

Powiatowego w Nidzicy  tj. firmy ARKO – ROL o zmianę terminu zakończenia inwestycji na 31 

marca 2024 r. Jako argumenty podaje fakt, że w ramach realizacji inwestycji doszło do 

stwierdzenia robót dodatkowych i robót zamiennych. Nasza umowa przewidywała taką 

możliwość, że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót 

dodatkowych lub zamiennych jest możliwość zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia 

inwestycji. Główną przyczyną wydłużenia są roboty zamienne związane z elewacją i oknami i 

drzwiami w tym budynku. W przetargu było przewidziane, że okna w całym budynku będą 

plastikowe, a elewacja to będzie częściowa stolarka aluminiowa. W takcie realizacji wyszło, że nie 

jest możliwe połączenie technologicznie aluminium z plastikiem uszczelką. Ta uszczelka nie 

byłaby na tyle efektywna i nie dawałaby gwarancji na połączenie plastiku z aluminium z powodu 

braku usterek systemowych. 

P. Krzysztof Zdziarski zapytał jak będzie ostatecznie. 

P. Iwona Urbanowicz odpowiedziała, że na części będą okna plastikowe a na większej części 

będą okna aluminiowe połączone z elementami aluminiowymi, szklonymi montowanymi na 

fasadzie budynku. Będzie to lepsze rozwiązanie, jednakże droższe.  
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Dodała, że oprócz tego z innych robót zamiennych i dodatkowych to były to roboty: 

rezygnacja z wykonania instalacji wody szarej na rzecz zagłębienia zbiornika ponieważ w 

projekcie było przewidziane że będziemy wykorzystywali wodę szarą do instalacji wodno- 

kanalizacyjnej. Uświadomiono nam, że w trakcie realizacji będzie to bardzo kosztowne, a 

następnie w trakcie eksploatacji będą też wysokie koszty tego utrzymania i awaryjne. Filtry, 

serwisowanie byłoby to bardzo kosztowne. Następna zmiana, jest to zmiana sposobu  wykonania 

wprowadzenia zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na rzecz zagłębienia w zbiornikach, 

uszczegółowienie sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachu, pompowanie wody i tłok 

filtrami, wykonanie nadtrzywia, zmiana drzwi wejściowych na drzwi rozsuwane. Ponadto,  zmiana 

sposobu wykonania odprzewodowania strukturalnego, zmiana sposobu wykonania zasilającego 

obieg. Okazało się, żeby uposadowić zbiornik na wodę szarą, to wykonawca musiał obniżyć 

poziom wód gruntowych, żeby ten zbiornik zampontować. Uznaliśmy również, że aby 

dostosować budynek do osób niepełnosprawnych to przewidziane zwykłe drzwi nie będą 

właściwe i drzwi nie powinny być otwierane z klamki, tylko zasugerowaliśmy żeby te drzwi były 

otwierane automatrycznie. Poprawia one dostępność dla niepełnosprawnej grupy interesantów. 

Te zmiany spowodują. że te zmiany poprawią dostępność obiektów dla innych grup interesantów. 

Cześć prac, która była zaplanowana musiała zostać przesunięta w czasie. Te prace zamienne i 

dodatkowe wpłynęły na to, że przedłużyły się termin realizacji innych prac zaplanowanych. Nasz 

inspektor nadzoru inwestorskiego zajął pozytywne stanowisko i przychylił się do  argumentów 

Wykonawcy i też zasugerował, aby wydłużyć termin do końca roku. Pozytywne stanowisko 

wydała też nasza P. Mecenas i wskazała, żeby wydłużyć termin realizacji inwestycji do końca 

roku, ponieważ do końca roku musimy wydać środki, które mamy przyznane  z rezerwy premiera 

na wyposażenie obiektu oraz dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych niedowidzących. 

P. Sekretarz dodała, że odnośnie tych kwestii zostały zgromadzone dokumenty z tego względy, ze 

jeżeli chodzi w grę zmiana zakresu prac lub  jeżeli wchodzą do wykonana dodatkowe prace to 

trzeba przygotować protokoły konieczności i przygotować kosztorysy różnicowe i kosztorysy 

ofertowe. Na podstawie tych dokumentów stwierdziliśmy, że kwota dodatkowych środków które 

musimy przeznaczyć na tą inwestycje w związku z tymi pracami zamiennymi i dodatkowymi jest 

to kwota 117.178.95 zł. Dodała, że środki są zabezpieczone w budżecie, więc jeżeli Państwo 

uznacie wniosek za zasadny i wynagrodzenie  dla wykonawcy można zwiększyć. W związku z 

tym, zajdzie potrzeba aneksowania umowy w zakresie zmiany terminu. Proponujemy, żeby 

zmienić termin z 5 listopada na 31 grudnia 2023 r. Zmiana wynagrodzenia do kwoty 

13.595.179,47 zł czyli zwiększamy o tą kwotę 117.178.95 zł. w umowie zmieniamy również zakres 

prac, które mają być zmienione. Dodała, że jeżeli Zarząd zaakceptuje protokoły konieczności 

wykonania prac zamiennych i dodatkowych konieczne stanie się aneksowanie umowy w zakresie 

przedmiotu umowy tj. zakresu prac i terminu inwestycji oraz wynagrodzenia, któ®e ostatecznie 

będzie wynosić 13.595.179,47 zł. W związku z tym przygotowano projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie zawarcia aneksu do umowy Nr OZK.272.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. na 

realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy 

wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku 

garażowego przy ul. Traugutta 23”. Dotyczy on zawarcia aneksu do umowy w sprawie zmiany 

terminu realizacji przedmiotu umowy, dodatkowo zawiera zmianę wynagrodzenia i zakresu robót.  

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zawarcia aneksu do umowy Nr 
OZK.272.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa i 
przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem 
terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy 
ul. Traugutta 23”, liczbą głosów: 4 - „za”, 0- „przeciw”, 0-„wstrzymuje się”. 
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Ad. I. 2 
 

Następnie, P. Iwona Urbanowicz przedstawiła informację o wynikach kontroli 

przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy. Zakres kontroli to 

zakres odnośnie pomocy społecznej i zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. Okres objęty kontrolą to 01.01.2022 r. do 13.09.2023 r. Ogólna ocena to 

pozytywna z nieprawidłowościami. Część nieprawidłowości została omówiona z P. Dyrektor. 

Odnośnie części nieprawidłowości w zaleceniach pokontrolnych została ona wymieniona i m. in 

żeby PCPR podejmowało dalsze działania w celu prowadzenia zapewnieniu miejsc w  

mieszkaniach chronionych, w przypadku zawierania porozumień w sprawie powierzenia zadań z 

zakresu prowadzonej działalności, jako drugą stronę wskazywać Powiat Nidzicki, podjąć działania 

w celu umożliwienia pracownikom udziału w szkoleniach jak również podjąć działania w celu 

organizacji szkoleń dla pracowników pomocy społecznej z całego terenu Powiatu Nidzickiego i 

przygotować i przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach chronionych.  

 
Ad. I. 3 
 
Następnie, P. Iwona Urbanowicz omówiła sprawy związane z funkcjonowaniem Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Przypomniała, że na platformie e-sesja   została zamieszczona 

informacja jaka przyszła z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to odpowiedź na nasze 

zapytanie, które we wrześniu skierowaliśmy do Dyrektora NFZ w Olsztynie. P. Dyrektor ZOZ  

w Nidzicy wielokrotnie powtarzała, że trudna sytuacja ekonomiczno -finansowa ZOZ 

spowodowana jest tym, że dostaje nieadekwatne finansowanie świadczeń zdrowotnych przez 

NFZ, brak jest zapłaty za nadwykonania. Mając takie informację od P. Dyrektor wystosowaliśmy 

pismo do NFZ, żeby odniósł się do zgłaszanych przez P. Dyrektor uwag, odnośnie 

niewłaściwego finansowania. NFZ odpowiedział na nasze pismo informując nas, że została 

zwiększona wartość podpisanych umów ze szpitalem w Nidzicy, że zwiększone zostało 

zobowiązanie Funduszu w stosunku do naszego szpitala o 16%, zwiększono limit wartości dla 

wszystkich umów o 2,35%, nasz szpital uzyskał zwiększone wartości podpisanych umów z tytułu 

takich działalności jak świadczenia rehabilitacji leczniczej, pielęgnacyjno - opiekuńczej, 

ambulatoryjnej  specjalistycznej, planowane są w miarę możliwości opłacenie świadczeń ponad 

limitowych w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Porównując wartość umów w drugim 

półroczu  2022 roku do aktualnej wartości umów to jest przyrost  o blisko 26%. Fundusz 

tłumaczy się tym, że jednak wprowadzona w 2017 roku sieć szpitali i obowiązujący w niej ryczałt 

nie pozwalają aby w taki prosty sposób zmienić struktury podpisywanych umów jak ma to 

miejsce w szpitalach które są poza siecią. Dodatkowo Dyrektor NFZ wyjaśnia, nam, że 

wielokrotnie zwracana była uwaga dyrekcji szpitala, że nasz szpital w związku ze zmianami 

demograficznymi jest ośrodkiem, który powinien świadczyć podstawowe usługi zachowawcze i 

usługi z zakresu leczenia przewlekłego. W województwie są ośrodki, które specjalizują się w 

dziedzinach zabiegowych i są to ośrodki, które mają wąskie specjalizację. Z uwagi na 

niewystarczającą liczbę lekarzy i pozostałego personelu medycznego i ograniczone zasoby 

finansowe nie ma możliwości, aby każdy szpital leczył wszystkie schorzenia. Ponadto NFZ w 

Olsztynie, zapewnił nas, że poziom realizacji świadczeń, w tym powyżej limitu zawartych umów 

będą miały wpływ na poziom finansowania świadczeń w roku 2024.   

 

Następnie, P. Iwona Urbanowicz omówiła pismo P. Dyrektor ZOZ, które jest odpowiedzią 

na list skierowany do pracowników ZOZ i do P. Dyrektor, gdzie zostało przedstawione nasze 

stanowisko Rady i Zarządu odnośnie sytuacji szpitala. Przypomniała, że Zarząd otrzymał też 

odpowiedź na pytanie jakie w interpelacji zadał Pan Radny Jacek Jankowski. Skierowaliśmy 

również zapytanie do P. Dyrektor ZOZ odnośnie wynagrodzeń jakie osiągnęła w 2022 roku. 

Poproszono, żeby podała nam dokładne informacje w rozbiciu miesięcznym i podania tytułów z 
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jakich osiągnęła wynagrodzenie oraz wysokości wynagrodzenia z tych tytułów. P. Sekretarz 

wskazała, że w naszej ocenie wynagrodzenie P. Dyrektor ZOZ w Nidzicy jest bardzo wysokie, w 

sytuacji kiedy Szpital Tymczasowy funkcjonował tylko do 31.03.2022 r.. Na te informacje od P. 

Dyrektor oczekujemy. 

Ponadto, P. Iwona Urbanowicz przedstawiła pismo z tytułu jakich odpowiedzi udzieliła  

P. Dyrektor na zapytanie o udostępnienie informacji publicznej odnośnie naszego szpitala.  

 

Ad. II. 1 
 

P. Renata Mróz omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia 

kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu powiatu w 2023 roku.  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty  

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Uchwałą XLIV/280/2022 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2022 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2023  Rada Powiatu w Nidzicy 

udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienie do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego  

na pokrycie przejściowego deficytu. Zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych do zaciągnięcia kredytu upoważnia się dwóch członków Zarządu 

Powiatu w osobach: Starosta Marcin Paliński oraz Wicestarosta Paweł Przybyłek. Kredyt 

zostanie zaciągnięty w kwocie 2 000 000,00 zł jako kredyt w rachunku bieżącym w Banku 

Spółdzielczym w Nidzicy. 

 
Zarząd nie miał uwag i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 200/560/2023 w sprawie 

zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2023 roku, liczbą głosów: 4 - „za”,  
0- „przeciw”, 0-„wstrzymuje się” stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

 
Ad. III. 1 

 

W dalszej części porządku obrad, P. Joanna Maksym przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w Nidzicy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego: pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego 

w 2024 roku". Dotacja celowa na ten cel została przyznana w kwocie 66.235,00 zł. Ogłoszenie 

będzie widniało od 6-27.11.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Do uchwały 

załącznikiem jest regulamin i wzór oferty.  

P. Lech Brzozowski zapytał czy kwota jest taka sama jak w ubiegłym roku 

P. Joanna Maksym odpowiedziała, że zwiększyli kwotę na to zadanie o ok 2 tyś zł.  

P. Lech Brzozowski zapytał czy te same organizacje są zainteresowane. Czy jest 

zainteresowanie tą pomocą.  

P. Joanna Maksym odpowiedziała, że trudno powiedzieć. Dodała, ze może przygotować taką 

informację ile osób do tej pory z tego skorzystało, ponieważ taki rejestr jest prowadzony 

Wicestarosta P. Paweł Przybyłek powiedział, że przy ogłaszaniu Komisji Konkursowej 

proszę to przygotować. 

P. Joanna Maksym odpowiedziała, że dobrze.  

 

Więcej pytań nie było. 

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadania publicznego: pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
na terenie powiatu nidzickiego w 2024 roku", liczbą głosów: 4 - „za”, 0- „przeciw”,  
0-„wstrzymuje się”. 
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Ad. IV. 1 
 

P. Marek Kaszubski przedstawił sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami. 

Pierwsza ze spraw dotyczy zawiadomienia o wszczęciu na żądanie strony (wniosek Nadleśnictwa 

Jedwabno z dnia 9.10.2023 r.) postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę 

budynku biurowego (podwójnej kancelarii leśnictwa) w Zimnej Wodzie wraz z infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 3434/1 w obrębie Wały, gm. Nidzica. Ww. 

wniosek zostanie załatwiony w terminie dłuższym niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia 

postepowania administracyjnego. Kolejna ze spraw, którą przedstawił P. Kierownik dotyczy 

zawiadomienia Burmistrza Nidzicy z dnia 24 października 2023 r. o zebranym materiale 

dowodowym. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w 

sprawie udzielającej zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 8/4 

położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Nidzica, Burmistrz zawiadamia nas, ze przed 

wydaniem decyzji jest możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz 

wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 

7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.  

Dalej, P. Marek Kaszubski przedstawił pismo, które wpłynęło do Starosty Nidzickiego z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy informujące o zbliżającym się końcu umowy na 

wynajem pomieszczeń w budynku ZSO w Nidzicy przy ul. Jagiełły 1  dla Zarządu Oddziałów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. W dniu 26 października 2021 r. wpłynęło pismo o 

przedłużenie okresu najmu. P. Kierownik wyjaśnił, że przedmiotem umowy jest wynajem 

pomieszczeń o łącznej powierzchni 46,45 m2. Miesięczny koszt wynajmu w okresie ostatniej 

umowy obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023r. wynosił 646,37 zł (brutto).  

W związku z powyższym, Zarząd Oddziału ZNP  zwrócił się z prośbą o aneksowanie tej umowy 

na kolejny okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. na tych samych warunkach. 

Wicestarosta P. Paweł Przybyłek zapytał, czy za prąd płacą oni oddzielnie. Czy w tej kwocie 

mieszczą się wszystkie koszty. Poprosił, żeby P. Kierownik sprawdził te informacje. 

P. Lech Brzozowski powiedział, że jego stanowisko jest takie, że nie możemy w stosunku do 

innych osób wynajmujących nasze pomieszczenia robić wyjątków. Jeśli będzie taka uchwała to 

będę przeciw. Waloryzacja musi być. Musimy traktować wszystkich jednakowo.  

 

Zarząd Powiatu postanowił, aby tą sprawę przedstawić na następnym posiedzeniu 

zarządu.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.  

Na tym protokół zakończono.   

 

Protokołowała: 

 

Inspektor 
/-/Paulina Pokus 

Wicestarosta 
 / - / Paweł Przybyłek   
 Członek Zarządu  

               / - / Krzysztof Zdziarski 
Członek Zarządu  

               / - / Lech Brzozowski 
Członek Zarządu  

               / - / Zbigniew Wernik 
 
 

 


